

**Протокол совещания  
по исполнению Дорожной карты по совершенствованию  
оказания комплексной помощи детям с ограниченными  
возможностями в Республике Казахстан на 2021-2023 года  
по итогам 9 месяцев 2021 года.**

г.Нур-Султан

6 декабря 2021 года  
17.00 часов

**Председатель:** Ажар Гиният – Вице-министр здравоохранения

**Присутствовали:** структурные подразделения Министерства здравоохранения РК (Д.Алдынгуров, А. Ерназаров, Н.Еркебаева, О.Искаков, Ф.Бекбулатов), представители министерства труда и социальной защиты населения, образования и науки, сельского хозяйства, местных исполнительных органов, А. Саин - Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, Г.К. Бидатова - руководитель Проектного офиса по сопровождению Дорожной карты по совершенствованию оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в Республике Казахстан на 2021-2023 годы (список прилагается).

**Повестка:**

**1. Об исполнении Дорожной карты по совершенствованию оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в Республике Казахстан на 2021-2023 года по итогам 9 месяцев 2021 года (далее – Дорожная карта)**

1. О реализации Дорожной карты за 9 месяцев 2021 года.  
Докладчик: руководитель Проектного офиса по сопровождению Дорожной карты Г.К. Бидатова.

**Принято решение:**

1. Принять к сведению информацию о реализации Дорожной карты за 9 месяцев 2021 года и проблемные вопросы по реализации.

2. **Акиматам областей, городов Шымкент, Алматы, Нур-Султан:**

2.1 обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий Дорожной карты

Форма завершения: информация об исполнении с учетом формы завершения, указанной в пунктах Дорожной карты

Срок исполнения: постоянно, срок предоставления информации – ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным.

**2.2.** рассмотреть вопрос о наделении Советников Акимов регионов по вопросам лиц с инвалидностью полномочиями по координации мероприятий ДК с целью эффективной работы с Проектным офисом по ее методологическому сопровождению

Форма завершения: информация

Срок исполнения: 30 декабря 2021 года

**3. Министерством труда и социальной защиты населения, образования и науки, сельского хозяйства:**

**3.1** провести совещания с заинтересованными государственными органами в рамках реализации мероприятий Дорожной карты (при необходимости)

Форма завершения: совещание

Срок исполнения: до 30 декабря 2021 года

**3.2** предоставить информацию об исполнении пунктов Дорожной карты, закрепленных за государственным органом, а также сводную информацию по компетенции, согласно пунктов, закрепленных за местными исполнительными органами

Форма завершения: информация

Срок исполнения: до 30 декабря 2021 года

**4. Акимату г. Алматы** обеспечить исполнение пункта 32 Дорожной карты и представить отчет по реализации мероприятия.

Форма завершения: отчет об исполнении

Срок исполнения: до 30 декабря 2021 года

**5. Управлениям здравоохранения областей, гг. Шымкент, Алматы, Нур-Султан:**

**5.1** предоставить анализ проведения медицинскими организациями скрининговых исследований новорожденных, в том числе с указанием обученных специалистов, оборудования и др.

Форма завершения: информация

Срок исполнения: до 30 декабря 2021 года

**5.2** актуализировать данные в информационной системе «Система управления медицинской техникой» (ИС «СУМТ») в части оснащенности медицинских организаций оборудованием для проведения скринингов.

Форма завершения: информация

Срок исполнения: до 30 декабря 2021 года

**6. Проектному офису по сопровождению Дорожной карты** представить в Департамент охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК (ДОЗМиР) материалы по проекту «Арди» для изучения в рамках исполнения пункта 32 Дорожной карты

Форма завершения: информация.

Срок исполнения: до 30 декабря 2021 года

**7. Структурным подразделениям Министерства здравоохранения**

**7.1 Департаменту организации медицинской помощи (А.Дюсенову), Департамент развития электронного здравоохранения (Б. Есенбаеву)** представить промежуточный отчет по реализации пилотного проекта в рамках исполнения пункта 18 (заочное освидетельствование, ТСР) Дорожной карты.

Форма завершения: информация

Срок исполнения: до 30 декабря 2021 года

**7.2 Департаменту координации ОСМС (Г.Шайхыбековой), Фонду социального медицинского страхования** представить информацию по работе по обеспечению слуховыми аппаратами детей с нарушением слуха, не признанными инвалидами и предложения по реализации пункта 19 Дорожной карты.

Форма завершения: информация

Срок исполнения: до 30 декабря 2021 года

**7.3 Департаменту охраны здоровья матери и ребенка (М. Ембергенова)** организовать совещание совместно с Акиматом г. Алматы и Проектным офисом по сопровождению Дорожной карты по реализации пункта 32 Дорожной карты и Управлениями здравоохранения областей, городов Шымкент, Алматы, Нур-Султан по вопросам проведения скринингов.

Форма завершения: совещание

Срок исполнения: до 30 января 2021 года

8 Контроль исполнения поручений протокола возложить на директора Департамента охраны здоровья матери и ребенка Ембергенову М.Х.

**Вице-министр**

**А. Гиният**

**Согласовано**

22.12.2021 12:52 Еркебаева Назира Берикбаевна

22.12.2021 12:53 Дюсенов Азамат Кинаятovich

22.12.2021 13:07 Бекбулатов Фархад Бауржанович

22.12.2021 14:54 Ерназаров Адилет Азретович

22.12.2021 15:00 Искаков Олжас Ермакович

22.12.2021 20:49 Шайхыбекова Гулжан Тураровна

23.12.2021 09:14 Искаков О.Е. ((и.о Ембергенова М. Х.))

**Подписано**

23.12.2021 14:48 Гиният Ажар